

RESOLUCIÓN N° 0594 .  
Neuquén, 04 NOV 2020

**VISTO:**

El expediente OE-2686-M-2020 y la resolución 540/20 de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura; y,

**CONSIDERANDO:**

Que en la resolución referida en el visto se cometieron errores involuntarios de tipeo. Mediante dicha norma se procedió a aprobar una alteración contractual correspondiente a la obra "READECUACION COCINA MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE NEUQUEN";

Que en el considerando número 12 de la norma en cuestión se procedió a colocar un número que no se condice con el que correspondía al trámite realizado. En el mismo se colocó la cifra de \$4.715.096,00, cuando debiera haber dicho \$4.715.096,40. Si bien dicho error se considera insignificante en los considerandos, habiéndose detectado oportunamente, se considera conveniente rectificarlo;

Que por otra parte en el artículo 4 de la resolución 540/20 se indicó que se convalidaba el nuevo plan de trabajo y curva de inversión obrante a fojas 23/28 del expediente OE 4957-M-2019, cuando en realidad debería haber dicho, expediente OE 2686-M-2020;

Que en consecuencia se debe proceder a emitir la norma de misma jerarquía que rectifique los errores mencionados;

**Por ello:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º): RECTIFÍQUESE** el artículo 4 de la Resolución 540/20, debiendo ----- leerse el siguiente texto: "Convalídese el nuevo plan de trabajo y curva de inversiones obrante a fojas 23/28 del expediente OE 2686-M-2020"

**ARTÍCULO 2º): RECTIFÍQUESE** el considerando 12 de la Resolución 540/20, ----- leerse "\$4.715.096,40", en vez de "\$4.715.096,00".

**ARTICULO 3º):** Cumplido, **ARCHÍVESE.-**

**ES COPIA.-**

**FDO.) NICOLA.-**

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 2309
Fecha .....16 / 11 / 2020

  
ING. MARIELA M. BRUNO  
Subsecretaria de Infraestructura  
Municipalidad de Neuquén