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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
CIUDAD DE NEUQUEN
AV. ARGENTINA. Y ROCA, 4°© PISO

RESOLUCION Ne
Neuquén, a0 oz 2’]10

AR

VISTO:

El Expediente OE N° 10970-M-2009, por el cual la Subsecretarfa de
Obras Plblicas tramita una ampliacién de plazo contractual correspondiente a fa obra
“"RED DE AGUA POTABLE LOTEOQ SOCIAL SECTORES ALTOS DEL NEUQUEN,
ARGENTINA Y 5 DE ABRIL"; y

CONSIDERANDO:

Que por Disposicién N° 072 de la mencionada Subsecretaria, de fecha
20 de Agosto de 2009, fue adjudicada la Contratacidn Directa OE N© 14/2009 a favor
de la Empresa CONSTRUCTORA RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. por un importe de
$ 571.730,00, suscribiéndose en fecha 27 de Agosto de 2009 el respectivo Contrato de
Obra Piiblica, inicidndose la misma el dia 07 de Septiembre del mismo afio conforme se
desprende del Acta de Replanteo y con un plazo de ejecucion previsto para la obra de
60 dias corridos;

Que la Inspeccién de la Obra, dependiente de la Direccion de
Inspecciones, inicia las actuaciones mediante Nota s/n® de fecha 27 de diciembre de
2007 informando sobre la solicitud de una ampliacién de plazo para la obra de 30 dias,
debido a la existencia de redes por lo cual no hay definicién de la nueva traza para la
ejecucion de la cafieria;

Que a fs. 2, luce Nota de Pedido N° 2 por la cual la empresa solicita una
ampliacién del plazo de 60 dias, fundamentando dicha solicitud en la modificacion del
proyecto ejecutivo de la red de agua originalmente contratada;

Que la Inspeccién de la Obra, mediante Orden de Servicio N© 1 acepta
la justificacidn y notifica a la Contratista que se tramitard la ampliacién de plazo
solicitada;

Que el dia 06 de enero del afio 2010 se registra la medicidn final de la
obra, confeccionandose en la misma fecha el Acta de, Recepcién Provisoria de los
trabajos; - /
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Que a fs 11 se agrega Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
reprogramado de acuerdo al plazo tramitado en las presentes actuaciones;

Que en funcién de lo expuesto, y sin existir objeciones por parte de las
areas técnicas competentes, corresponde convalidar una ampliacién de plazo por 61
dias corridos, quedando establecida como fecha efectiva de finalizacién de la obra el
dia 06 de enero de 2010;

Que la ampliacidn del plazo contractual se encuentra prevista en el
Articulo 500) de Ia Ley Provincial 0687/72 de Obras Piblicas;

Por ello:

EL SENOR SECRETARIO DE COORDINACION E INFRAESTRUCTURA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
RESUELVE:

Articulo 1°) CONVALIDAR una ampliacién de SESENTA Y UN (61) dias corridos
- en el plazo de ejecucién de la obra “"RED DE AGUA POTABLE LOTEO
SOCIAL SECTORES ALTOS DEL NEUQUI'EN ARGENTINA Y 5 DE ABRIL”
contratada con la Empresa CONSTRUCTORA RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. ., quedando
establecida la fecha de terminacién el dia 06 de enero de 2010;

Articulo 20) CONVALIDAR el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de fs. 11
-- del Expediente OE NO 10970-M-09, de acuerdo al nuevo plazo
establecido en el Articulo 1°) de la presente Resolucion.-

Articulo 3°) Registrese, cumplase de conformidad, dese al Digesto Municipal y
--------------- oportunamente ARCHIVESE.-
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