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DECRETO No0 84 8
NEUQUEN,1 2 JUL 2011

El Expediente OE N° 5959-M-09 por el cual la Subsecre-
taria de Obras Públicas tramita una ampliación de plazo de ejecución
correspondiente a la obra denominada: "Ampliación del Sistema de Bombeo
Las Perlas Valentina Sur", y el proyecto de decreto elaborado por la
Dirección de Contrataciones -Dirección General de Contrataciones- Subse-
cretaria de Obras Públicas -Secretaría de Infraestructura-; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 0702/08 fue adjudicada la
Licitación Pública OE N° 03/2008 a la empresa LAUTEC S.R.L. por un
importe de $ 9.374.400,20, con un plazo de ejecución de obra de 270 días
corridos, suscribiéndose el día 16 de octubre de 2008 el Contrato de Obra
Pública, e iniciándose la misma el día 06 de mayo de 2009, conforme se
desprende del Acta de Replanteo;

Que por Decreto N° 0891/10 se aprobó un nuevo monto
para dicha obra por la suma de $ 9.859.440,96 y una ampliación del plazo de
ejecución de 272 días corridos, quedando establecida como fecha prevista
de terminación de la obra el día 30 de octubre de 2010;

Que la Inspección de Obra, mediante Nota s/n° de fecha
31 de enero de 2011, informa a la Dirección de Contrataciones que la
contratista ha solicitado dos ampliaciones de plazo, justificadas en los
atrasos en los pagos de los certificados de obra y en la demora del Ente
Provincial de Agua y Saneamiento -E.P.A.S.- en terminar las obras
complementarias a su cargo y que fueran oportunamente identificadas por la
Gerencia de Obras -E.P.A.S.- en su Nota s/n° de fecha 29 de julio de 2009;

Que por Nota de Pedido N° 15, la contratista solicita una
ampliación de plazo de 45 días corridos, justificándose en las dificultades
originadas en el atraso en los pagos y aclarando que dicha ampliación no
generará reclamos por mayor permanencia en obra;

Que mediante Orden de Servicio N° 18, la Inspección de
Obra expresa su conformidad con la ampliación de plazo solicitada;

Que por Nota de Pedido N° 17, la empresa solicita una
nueva ampliación de plazo de 48 días corridos, fundada en los atrasos
producidos en la ejecución de las obras complementarias a cargo de
E.P.A.S. que impiden concluir los trabajos propios de la contratista;

Que por Orden de Servicio N° 20, la Inspección de Obra
expresa su conformidad con la ampliación de plazo solicitada, manifestando



1 Municipal nfi ) 2 b 
Publicación Boletín Oficial

Fecha: 1E /  C 11 / 	1

2011 - Ano del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

que la fecha de terminación se traslada al día 31 de enero de 2011;

Que el día 31 de enero de 2011, encontrándose termi-
nada la obra de marras, la Inspección de Obra confecciona la Foja de
Medición y Curva de Inversiones N° 21 Final;

Que a fs. 129 se agrega Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones de acuerdo al nuevo plazo de obra tramitado en las actuaciones;

Que toman intervención la Dirección General de Auditoría
Interna y la Contaduría Municipal, realizando, mediante Informe N° 142/11,
algunas consideraciones para conocimiento de la Secretaría de Infraes-
tructura;

Que la ampliación del plazo contractual se encuentra
prevista en el Artículo 50°) de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas;

Que el señor Subsecretario de Obras Públicas, contando
con la intervención del señor Secretario de Infraestructura, eleva las
actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la
norma legal pertinente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1°) CONVALIDAR una ampliación de NOVENTA Y TRES (93) días
------- ------- corridos en el plazo de ejecución de la obra denominada:
"Ampliación del Sistema de Bombeo Las Perlas Valentina Sur",
adjudicada a la empresa LAUTEC S.R.L., quedando establecida como fecha
efectiva de terminación el día 31 de enero de 2011; de acuerdo a lo expuesto
en los considerandos del presente -

Artículo 2°) CONVALIDAR el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones
	 que obra a fs. 129 del Expediente OE N° 5959-M-09, de acuerdo
al nuevo plazo establecido en el Artículo 1°) del presente Decreto.-

Artículo 3°) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
	 -- Desarrollo Social a cargo de la Secretaría de Infraestructura.-

Artículo 4°) REGÍSTRESE, publiquese, cúmplase de conformidad, dese a la
	  Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna-
mente, ARCHÍVESE.-
IIIpr.-

FDO) FARIZANO
BALDO.-

C LA M. CPEREZ
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