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DECRETO N°0 84 9
NEUQUÉN, 1 2 JUL 2011

VISTO:

El Expediente OE N° 1179-M-2011, por el cual la
Subsecretaría de Obras Públicas tramita la aprobación del Cuadro
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar
N° 1 Final correspondiente a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN
CUNETA Y DESAGÜES EN BARRIO CANAL V"; y el proyecto de decreto
elaborado por la Dirección de Contrataciones -Dirección Municipal de
Contrataciones- dependiente de esa Subsecretaría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 0136/10 de la Subsecre-
taría de Obras Públicas, fue adjudicada la Contratación Directa OE
N° 19/2010 a la empresa RENATO ENEI por un importe de $ 605.041,53, y
un plazo de ejecución de obra de 90 días corridos, suscribiéndose el
respectivo Contrato de Obra Pública en fecha 01 de septiembre de 2010, e
iniciándose la misma el día 07 de septiembre del mismo año, conforme se
desprende del Acta de Replanteo;

Que en razón de haberse concluido las tareas de
medición final de la obra, la Inspección de Obra inicia las actuaciones
solicitando a la Dirección General de Inspecciones que se forme expediente
a efectos de tramitar el Cuadro Comparativo con Ítems no contemplados
contractualmente;

Que a tal fin se agrega la Memoria Descriptiva de las
variaciones y, con el aval de la Subsecretaría de Obras Públicas, el Cuadro
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar
N° 1 Final, el cual expresa aumentos por la suma de $ 93.948,17 en
concepto de mayor gasto a aprobar;

Que en consecuencia, el nuevo monto para la obra es de
$ 698.539,70, resultando un 15,453% de aumento respecto del Contrato
original;

Que la Dirección de Formulación y Gestión Presupues-
taria -Dirección Municipal de Finanzas y Presupuesto- (Pase N° 415/11),
informa que la Imputación correspondiente a la obra es: 2E1-141-62-31, cuyo
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financiamiento se realiza con recursos del Fondo Fiduciario de Obras
Productivas; adjuntando Planilla del Sistema SINCO la Transacción
Preventiva N° 3382;

Que la contratista, por Nota de Pedido N° 5, informa que
en la obra existen complementos de hormigón armado que poseen niveles
diferentes a los del proyecto, siendo necesario proceder a su demolición; y
solicita directivas al respecto;

Que por Orden de Servicio N° 01, la Inspección de Obra
comparte lo expresado por la contratista y solicita el análisis de precios para
realizar la tarea;

Que la contratista por Nota de Pedido N° 6, presenta la
valoración solicitada, y analizada por la Dirección de Cómputos y
Presupuesto, ésta concluye que los precios cotizados se corresponden con
valores normales de plaza;

Que la Inspección de Obra, mediante Orden de Servicio
N° 02 comunica que fue aceptado el costo presentado y solicita una
cotización global para ejecutar la demolición y reconstrucción de 120 metros
de cordón cuneta, 38 m 2 de complementos de hormigón, aserrado de
pavimento flexible lindante y reparación de veredas sobre la calle Güiraldes;

Que la contratista por Nota de Pedido N° 7, presenta la
cotización solicitada y la Dirección de Cómputos y Presupuesto informa que
los ítems 1 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 y 4 mantienen los valores contractuales y
los 'tenis nuevos 5, 6, 7 y 8 cuentan con valores que se consideran normales
de plaza;

Que encontrándose concluida la obra básica el día 06 de
diciembre de 2010, es decir la fecha originalmente prevista, la Inspección de
Obra confecciona la Foja de Medición N° 4 Final y la Foja de Medición N° 1
Adicional Final acompañando el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
ajustado al nuevo monto de obra tramitado en las actuaciones;

Que las ampliaciones de obras y la ejecución de trabajos
adicionales se encuentran previstas en los Artículos 45°) y 46°) Inciso c) de la
Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas;

Que por Informe N° 199/11, tomaron intervención la
División Control de Contrataciones de Obras Públicas y la Dirección de
Auditoría Contable, Contrataciones y Deuda Pública de la Dirección General
de Auditoría Interna -Contaduría Municipal-; realizando algunas considera-
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ciones para conocimiento de la Subsecretaria de Obras Públicas;

Que habiendo tomado conocimiento de lo informado
precedentemente, el señor Secretario de Infraestructura dispone el traslado
de las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el
dictado de la norma legal pertinente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1°) APROBAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autori-
	  zados y Modificaciones a Autorizar N° 1 Final obrante a fs. 03
del Expediente OE N° 1179-M-11, correspondiente a la obra: "CONS-
TRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES EN BARRIO CANAL V",
contratada con la empresa RENATO ENEI el cual refleja aumentos por un
monto de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 93.498,17) siendo equivalente al
15,453% de incremento respecto del monto del Contrato original.-

Artículo 2°) CONVALIDAR el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones
------------- de fs. 22 del Expediente OE N° 1179-M-11, de acuerdo al nuevo
monto expresado en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo 3°) CONVALIDAR el mayor volumen de obra ejecutada por la
	  suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 93.498,17), a favor
de la empresa RENATO ENEI.-

Artículo 4°) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de Te-
	  sorería- previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar
la suma dispuesta en el Articulo 3°) contra la presentación del respectivo
Certificado de Obra, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

Artículo 5°) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario
	  Desarrollo Social a cargo de las Secretarias de Coordinación y
Economía y de Infraestructura.-

Artículo 6°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Di-
---------- rección Centro de Documentación e Información y, oportuna-
mente, ARCHÍVESE.-
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