
2011 - Año del Trabajo Decente. la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DECRETO NO 

NEUQUÉN, 2 1 JUN 2011

VISTO

El Expediente OE N° 8435-M-2010. por el cual la
Subsecretaría de Obras Públicas tramita la aprobación del Cuadro
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar
N° 1 Final y una ampliación de plazo de ejecución correspondiente a la obra:
"RED DE AGUA POTABLE TOMA EL TANQUE - PIN", y el proyecto de
decreto elaborado por la Dirección de Contrataciones dependiente de esa
Subsecretaría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 111/10 de la Subsecretaría
de Obras Públicas, fue adjudicada la Contratación Directa OE N° 24/2010 a
la empresa EDUARDO ANTONIO SALUM. por un importe de $ 398.467.50,
con un plazo de ejecución de obra de 120 días corridos, suscribiéndose el
respectivo Contrato de Obra Pública en fecha 02 de agosto de 2010, e
iniciándose la misma el día 10 de agosto del mismo año, conforme se
desprende del Acta de Replanteo:

Que la Inspección de Obra inicia las actuaciones informan-
do a la Dirección General de Inspecciones que la Unidad de Gestión del
Hábitat ha solicitado la ejecución de conexiones domiciliarias de agua que
exceden la cantidad prevista contractualmente;

Que se agrega la memoria descriptiva de las variaciones
y. con el aval de la Subsecretaría de Obras Públicas, el Cuadro Comparativo
de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar N° 1 Final, el
cual expresa aumentos por la suma de $ 42 643,40 en concepto de mayor
gasto a aprobar:

Que en consecuencia, el nuevo monto para la obra es de
$ 441.110,90, resultando un 10,702°/0 de aumento respecto del Contrato
original:

Que toma intervención la Dirección de Formulación y
Gestión Presupuestaria -Dirección Municipal de Finanzas y Presupuesto-
(Pase N° 344/11), informando que se ha efectuado la Transacción Preventiva
N° 3095, en la Imputación: 10UH1-211-65-107, adjuntando la planilla del
Sistema SINCO -Control de Registraciones-, y aclarando que el
financiamiento se efectúa con el Fondo Federal Solidario;

Que por Nota de Pedido N° 2, la contratista informa que la
cantidad de metros de cañería a colocar es mayor a la cantidad prevista en el



2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Contrato, haciéndose necesario ejecutar 182 metros de cañería de PVC 0 75
mm para dotar de agua potable a todo el sector,

Que por Orden de Servicio N° 02, la Inspección de Obra
presta su conformidad para la colocación de la cañería adicional, ordena la
ejecución de 24 unidades de conexiones domiciliarias a fin de dotar del
servicio de agua potable a los lotes faltantes, según lo solicitado
oportunamente por la Unidad de Gestión del Hábitat, informando, asimismo,
que se gestionará el reconocimiento del mayor volumen de obra
manteniendo los precios contractuales;

Que mediante Nota de Pedido N° 3, la contratista acepta
la ejecución de los trabajos adicionales a los precios previstos en el Contrato;

Que encontrándose concluida la obra básica el día 30 de
setiembre de 2010 y los trabajos adicionales el día 30 de octubre de 2010, es
decir 69 y 39 días respectivamente antes de la fecha originalmente prevista,
la Inspección de Obra confecciona la Foja de Medición N° 2 Final y la Foja de
Medición N° 01 Adicional Final, adjuntando el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones de acuerdo al nuevo monto de obra tramitado en las
actuaciones;

Que por Informe N° 177/11, la División Control de
Contrataciones de Obras Públicas y la Dirección General de Auditoría
Interna, realizan alg unas observaciones para conocimiento de la
Subsecretaría de Obras Públicas;

Que la ejecución de trabajos adicionales se encuentra
prevista en el Artículo 45 0) de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas;

Que por Informe s/n°, la Dirección General de
Contrataciones remite las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho
para la prosecución del trámite correspondiente: contando con la intervención
de los señores Subsecretario de Obras Públicas y Secretario de
I nfraestructura;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1°) APROBAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes
Autorizados y Modificaciones a Autorizar N° 1 Final obrante a

fs. 05 del Expediente OE N° 8435-M-2010, correspondiente a la obra: "RED
DE AGUA POTABLE TOMA EL TANQUE - PIN", contratada con la empresa
EDUARDO ANTONIO SALUM. el cual refleja aumentos por PESOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIEN SS CUARENTA Y TRES CON
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CUARENTA CENTAVOS ($ 42.643,40). en concepto de mayor gasto a
aprobar, resultando un 10,702% de aumento respecto del monto del Contrato
original.-

Artículo 2°) CONVALIDAR una reducción de plazo de TREINTA Y NUEVE
	  (39) dias corridos para la obra: "RED DE AGUA POTABLE
TOMA EL TANQUE — PIN", oportunamente contratada con la empresa
EDUARDO ANTONIO SALUM, quedando establecida como fecha de
finalización de la obra el día 30 de octubre del año 2010.-

Artículo 3°) CONVALIDAR el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
	  obrante a fs. 22 del Expediente OE N° 8435-M-2010, de acuer-
do al nuevo monto y plazo de obra expresado en los considerandos del
presente Decreto.-

Artículo 4°) CONVALIDAR el mayor volumen de trabajos ejecutados, por la
	  suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 42.643,40), a favor
de la empresa EDUARDO ANTONIO SALUM.-

Artículo 5°) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de
	  Tesorería- previa intervención de la Contaduría Municipal, a
pagar la	 suma dispuesta en el Artículo 4°) contra la presentación del
respectivo	 Certificado de Obra, con cargo a la partida respectiva del
Presupuesto de Gastos correspondiente.-

Artículo 6°) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria
	  de Coordinación y Economía; y el señor Secretario de Infraes-
tructura.-

Artículo 7°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
	  Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna-
me ARCHíVES
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