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DECRETO N° 8 1 5
NEUQUÉN, 0 8 JUL 2011

VISTO:   

El Expediente OE N° 347-M-2011, por el cual la
Subsecretaría de Obras Públicas tramita la aprobación del Cuadro
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modfrficaciones a Autorizar
N° 1 Final correspondiente a la obra: "DEMOLICIÓN Y RETIRO DE
VEREDAS EN DIAGONALES ALVEAR, 25 DE MAYO, 9 DE JULIO Y
ESPAÑA", y el proyecto de decreto elaborado por la Dirección de
Contrataciones -Dirección Municipal de Contrataciones- dependiente de esa
Subsecretaría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 193/10 de la Subsecretaría
de Obras Públicas, fue adjudicada la Contratación Directa OE N° 47/2010 a
la empresa CONSTRUCTORA RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. por un importe
de $ 48420.-, con un plazo de ejecución de obra de 30 días corridos,
suscribiéndose el respectivo Contrato de Obra Pública, e iniciándose la
misma el día 15 de noviembre de 2010, conforme se desprende del Acta de
Replanteo;

Que la Inspección de Obra inicia las actuaciones
solicitando autorización a la Dirección General de Inspecciones para la
ejecución de mayor volumen de obra debido a la necesidad de demoler todas
las cabeceras de las diagonales no contempladas contractualmente;

Que a tal fin, se agrega el informe sobre las alteraciones
contractuales y, con el aval de la Subsecretaría de Obras Públicas, el Cuadro
Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar
N° 1 Final, el cual expresa aumentos por la suma de $ 15.832,50 en
concepto de mayor gasto a aprobar;

Que en consecuencia, el nuevo monto para la obra es
por la suma de $ 64.252,50 resultando un 32,70% de aumento res-
pedo del Contrato original;

Que toma intervención la División de Control de la
Ejecución Presupuestaria -Dirección de Formulación y Gestión Presupues-
taria- Dirección Municipal de Finanzas y Presupuesto (Pase N° 307/11),
informando que la Imputación: 2-E-1-7-1-6-3-148 dispone de crédito
presupuestario para convalidar un mayor volumen de obra; que se ha
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registrado la transacción preventiva N° 2950, adjuntando planilla del Sistema
SINCO; y que la obra mencionada en el Visto será financiada con fondos de
la Ley N° 2615 (Artículo 5°);

Que por Orden de Servicio N° 04 la Inspección solicita la
ejecución de la demolición de las cabeceras de las diagonales en forma
urgente, aclarando que deberá mantenerse los precios contractuales;

Que la contratista por Nota de Pedido N° 4 responde que
se dará comienzo a los trabajos solicitados respetando los precios de
contrato;

Que encontrándose concluida la obra básica y los
trabajos adicionales el día 12 de diciembre de 2010, es decir en la fecha
originalmente prevista, la Inspección de Obra confecciona la Foja de
Medición N° 2 Final y la Foja de Medición N° 1 Adicional Final;

Que toman intervención la División Control de Contrata-
ciones de Obras Públicas y la Dirección General de Auditoría Interna de la
Contaduría Municipal, mediante Informe N° 194/11, realizando algunas
consideraciones para conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas;

Que se agrega a las actuaciones el Plan de Trabajo y
Curva de Inversiones ajustado al nuevo monto de obra;

Que la ejecución de trabajos adicionales se encuentran
previstas en el Artículo 45°) de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas;

Que habiendo tomado conocimiento de lo informado
precedentemente, el señor Secretario de Infraestructura resuelve el traslado
de las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el
dictado de la norma legal pertinente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1°) APROBAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autori-
-------	 zados y Modificaciones a Autorizar N° 1 Final obrante a fs. 03
del Expediente OE N° 347-M-11, correspondiente a la obra: "DEMOLICIÓN
Y RETIRO DE VEREDAS EN DIAGONALES ALVEAR, 25 DE MAYO, 9 DE
JULIO Y ESPAÑA", el cual refleja aumentos por la suma de PESOS
QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 15.832,50), en conce	 de mayor gasto a aprobar,
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resultando un 32,70% de incremento respecto del Contrato original.-

Artículo 2°) CONVALIDAR el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
	  obrante a fs. 27 del Expediente OE N° 347-M-11, de acuerdo
al nuevo monto de obra expresado en los considerandos del presente Decre-
to.-

Artículo 3°) CONVALIDAR el mayor volumen de trabajo ejecutado en la
	  obra: "DEMOLICIÓN Y RETIRO DE VEREDAS EN DIAGONA-
LES ALVEAR, 25 DE MAYO, 9 DE JULIO Y ESPAÑA", por la suma de
PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 15.832,50), a favor de la empresa CONSTRUCTORA
RODRÍGUEZ HNOS. S.R.L.-

Artículo 4°) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de Te-
-------	  sorería- previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar
la suma dispuesta en el Artículo 3°) contra la presentación del respectivo
Certificado de Obra, con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto
de Gastos vigente.-

Artículo 5°) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
	  Coordinación y Economía; y el señor Secretario de Infraes-
tructura.-

Artículo 6°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Di-
	  rección Centro de Documentación e Información y, oportuna-
mente, ARCHÍVESE.-

Publicación Soiefin Oficial
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