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RESOLUCION N° G

Neuquén,

a8 57

VISTO:

El Expediente OE N° 530-M-2008, por el cual la Subsecretarfa de Obras
Pdblicas tramita una ampliacion de plazo contractual correspondiente a la obra
“EQUIPAMIENTO JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO, PROYECTO PASEO
RECREATIVO PARQUE CENTRAL 2° ETAPA"; y

CONSIDERANDO:

Que por Disposicién N° 082 de fecha 13 de septiembre de 2007, fue
adjudicada la Contratacidn Directa OE N° 21/2007 a favor de la Empresa EQUIPOS
ANDINA S.A. por un importe de $ 515.904,72, suscribiéndose en fecha 13 de
Septiembre de 2007 el respectivo Contrato de Obra Plblica, iniciandose ia misma el dfa
21 de Septiembre del mismo afio conforme se desprende del Acta de Replanteo y con
un plazo de ejecucidn previsto para la obra de 90 dias corridos;

Que la Inspeccion de la Obra, dependiente de la Direccion de
Inspecciones, inicia las actuaciones mediante Nota s/n® de fecha 27/12/07 informando
sobre la solicitud de una ampliacién de plazo para la obra de 30 dias, debido a
inconvenientes climéticos y al atraso en la provision de materiales, trasladando la fecha
de finalizacién al 19 de enero de 2008;

Que a fs. 2, luce Nota de Pedido N° 9 por la cual la empresa solicita una
ampliacion del plazo de la obra de 30 dias, fundamentando dicha solicitud en que
durante 15 dias los fuertes vientos impidieron el desarrollo de tareas con el equipo de
gria y en el atraso de los proveedores en la entrega de materiales especiales tales
como cafio de bronce, madera de Tea Brasilera y moldes de chapa de acero para
encofrados por inexistencia en fabrica del insumo principal;

Que a fs. 4, por Nota de Pedido N° 12, la contratista solicita una
segunda ampliacién de plazo por 45 dfas, justificdndose en que las altas temperaturas
climéticas impidieron el colade de hormigdn, en que se mantienen la falta de provisién
de materiales especiales y en cambios de sistema de sujecion de elementos
premoldeados que retrasaron la terminacion de bancos y gradas, llevando la fecha de
terminacién prevista al dia 4 de marzo de 2008;
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Que a fs 6 se agrega Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
reprogramado de acuerdo al plazo tramitado en las presentes actuaciones;

Que el 29 de febrero de 2008 se registra la medicién final de la obra,
confecciondndose el Acta de Recepcién Provisoria dia 4 de marzo del mismo afio y,
cumplido el plazo de garantia previsto, es confeccionada el Acta de Recepcion
Definitiva el dia 20 de marzo del afio 2009;

Que en funcién de lo expuesto, y sin existir objeciones por parte de las
areas técnicas competentes, corresponde convalidar una ampliacion de plazo por 71
dias corfidos, quedando establecida como fecha efectiva de finalizacidn de fa obra el
dia 29 de febrero de 2008;

Que la ampliacién del plazo contractual se encuentra prevista en el
Articulo 50°) de la Ley Provincial 0687/72 de Obras Publicas;

Por elio:

EL SENOR SECRETARIO DE COORDINACION E INFRAESTRUCTURA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
RESUELVE:

Articulo 1°) CONVALIDAR una ampliacién de SETENTA (71) dias corridos en el
--------------- plazo de ejecucion de la obra “"EQUIPAMIENTO JUEGOS Y
MOBILIARIO URBANO, PROYECTO PASEO RECREATIVO PARQUE CENTRAL
2¢ ETAPA” contratada con la Empresa EQUIPOS ANDINA S.A., quedando
establecida la fecha de terminacién el dia 29 de Febrero de 2008;

Articulo 20) CONVALIDAR e Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de fs, 6
--------------- del Expediente OF N° 530-M-08, de acuerdo al nuevo plazo establecido
en el Articulo 1°) de la presente Resolucién.-

Articulo 3%) Registrese, clmplase ,de conformidad, dese al Digesto Municipal y
--------------- oportunamente ARCHIVESE.-
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