



DECRETO Nº

1972

NEUQUÉN, 16 NOV 2001

**VISTO:**

El **Expediente SEO Nº 9369-M-01**, por el cual la Subsecretaría de Obras Públicas tramita la convalidación de los trabajos adicionales de la obra: "**Plazoleta Boulevard Avda. Argentina -II Etapa- e/San Martín - Independencia y J.B. Justo - Rivadavia**", y el proyecto de decreto elaborado por la Dirección de Promoción de Obras, Dirección General de Inspecciones, Estudios y Proyectos, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental; y

**CONSIDERANDO:**

Que por Decreto Nº 747/01 a fs. 29 y 30, fue adjudicada la obra mencionada a favor de la **empresa COMASA S.A.**, por un importe de \$ 108.781,32, y un plazo de ejecución previsto en 45 días corridos, suscribiéndose el respectivo Contrato de Obra que corre agregado a fs. 31 y 32 del expediente de marras;

Que la **empresa COMASA S.A.**, eleva detalle y costo de los trabajos adicionales ejecutados en la obra;

Que según se desprende de la Nota Nº 87/01, elevada por la Inspección de Obra, se produjeron modificaciones en algunos de los Items del contrato original y se incorporaron Items nuevos, cuyos presupuestos elaborados por la firma contratista corren agregados a fs. 1 y 4, y justificados por la División Cómputos y Presupuesto -fs. 5/6/R7-;

Que en la obra original y tal como consta en la foja de Medición Final de fs. 12 y 13, surgieron reducciones de obra en algunos Items intervinientes en el presupuesto original alcanzando un porcentaje de Certificación de la obra original del 96,184 %;

Que la totalidad de los trabajos adicionales ejecutados en la obra: "**Plazoleta Boulevard Avda. Argentina -II Etapa- e/San Martín - Independencia y J.B. Justo - Rivadavia**", asciende a la suma de \$ 13.856,64, contando con el Vº Bº de la entonces Secretaria de Obras Públicas;

Que lucen Notas de Pedidos y Ordenes de Servicios que dieron origen a la concreción de los trabajos adicionales tramitados;

Que la Inspección de Obra adjunta la Foja de Medición de los trabajos adicionales;

Que la División de Recupero Financiero y Control de Obras informa que la presente erogación se incluirá en la adecuación

///...2º

2º...///

presupuestaria del presente Ejercicio;

Que la ejecución de los trabajos adicionales está prevista en los Artículos 45º) y 46º) de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 0687;

Que por Pase Nº 1097/01 toma conocimiento de lo actuado la Dirección de Presupuesto –Dirección Municipal de Presupuesto y Finanzas-;

Que se cuenta con la intervención de la Dirección General de Contabilidad y Auditoría -Contaduría Municipal- (Informe Nº 379/DAI/01);

Que por Informe Nº 447/01 la Subsecretaría de Obras Públicas remite el expediente de marras a la Dirección Municipal de Despacho a los fines de proceder al dictado de la norma legal correspondiente;

**Por ello:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN**  
**DECRETA:**

**Artículo 1º) CONVALIDAR** los Trabajos Adicionales ejecutados en la obra: ----- **“Plazoleta Boulevard Avda. Argentina -II Etapa- e/San Martín - Independencia y J.B. Justo - Rivadavia”,** a favor de la **firma COMASA S.A.,** los que ascienden a la suma de **Pesos Trece Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 13.856,64).**-

**Artículo 2º)** Por la Subsecretaría de Economía, Dirección de Tesorería, ----- previa intervención de la Dirección de Contaduría, contra los certificados de Obra, páguese la suma dispuesta en el Artículo 1º) del presente Decreto, con cargo a la adecuación Presupuestaria siguiente:

**DÉBITO:**

**Programa:** Secretaría de Obras Públicas

**Subprograma:** Equipamiento en Espacios Públicos

**Actividad:** Arquitectura

**Descripción:** Cementerio Progreso

**Monto:** \$ 10.000,00

**CRÉDITO:**

**Programa:** Secretaría de Obras Públicas

**Subprograma:** Equipamiento en Espacios Públicos

**Actividad:** Arquitectura

**Descripción:** Espacio Verde Plazoleta Avda. Argentina II Etapa

///...3º

3º...///

**Monto:** \$ 10.000,00.-


**Imputación:** 1A141217230.-

**Artículo 3º)** El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de  
----- Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental a cargo de la  
Secretaría de Economía y Gestión Urbana.-

**Artículo 4º)** Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al  
----- Centro de Documentación e Información y oportunamente  
**ARCHÍVESE.-**

//c.c.-

**ES COPIA.-**



**FDO) QUIROGA  
BUFFOLO.-**

