

**RESOLUCION Nº 0722**
NEUQUEN, 06 NOV 2012**Visto**

El Expediente OE-7285-M-10 mediante el cual se tramita la Contratación de Servicios para realizar un "Relevamiento Catastral y Análisis de Situación Dominial" solicitado por la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura dependiente de la Subsecretaria de Planificación Urbana y la Resolución Nº 36/11; y

Considerando

Que a tal efecto, mediante la norma legal citada se realizo un segundo llamado de la Licitación Publica Nº 5/11 resultando preadjudicado para el Ítem Zona I; desde el limite con el ejido de Plottier hasta la calle Leguizamon, incluida esta, y para la Zona IV; desde la Ruta Nacional 22 incluida hasta el limite con el ejido de Centenario;

Que mediante nota de fecha 09 de Diciembre/11 el Agrimensor Franzante Cristian solicita una ampliación de plazos para la Zona I, fundamentando el mismo en problemas climáticos e inconvenientes para ingresar a la mayoría de los predios, para realizar el relevamiento y en una segunda instancia el replanteo de vértice de los polígonos. Esta situación se dar a pesar de contar con la autorización correspondiente;

Que la fecha de inicio de los trabajos es el 02 de Noviembre/2011 según consta en el Acta de Inicio Obrante en el Expediente de referencia;

Que en virtud de la solicitud planteada y atendiendo que los motivos esgrimidos son razonables para este tipo de tareas profesionales de relevamiento de campo, es menester el dictado de la norma legal respectiva



Por ello:

**EL SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º) OTORGAR UNA AMPLIACION DE PLAZOS de 25
----- (Veinticinco) días, para la entrega de la documentación
estipulada en la Licitación Publica Nº 05/11.

ARTICULO 2º) APROBAR el Cronograma Para Entrega de Trabajos que
----- forma parte de la presente norma Legal como **ANEXO I.**

ARTICULO 3º) NOTIFICAR a través de la Dirección General de Catastro,
----- Situn y Agrimensura al profesional, Agrim. Franzante Cristian

ARTICULO 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
----- Dirección Centro de Documentación e Información y,
oportunamente ARCHIVESE.-----

ES COPIA

Agrim. RUBEN ADOLFO PUEYO
Director General de Catastro,
SITUN y Agrimensura
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición Nº 1899
Fecha 16 / 11 / 2012

**ANEXO I****CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE TRABAJOS**

DESCRIPCION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ENTREGA
Confección de Certificados de dominio y presentación en el Registro Propiedad Inmueble	12/12/2011	29/11/2011
Relevamiento y Amojonamiento	16/01/2012	09/01/2012

ES COPIA

Agrm. RUBÉN ADOLFO PUEYO
Director General de Catastro,
SITUN y Agrimensura
Municipalidad de Neuquén