



Provincia del Neuquén  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  
Avda. Argentina y Roca

**RESOLUCION N° 0227**  
**NEUQUEN, 18 MAR 2013**

**VISTO:**

El Expediente OE- 7878-E-2012- EMCOPAT S.A. - Sobre Redeterminacion de Precios Obra desague Pluvial calle Batilana entre Republica de Italia y Bardas.-

**CONSIDERANDO:**

Que la Empresa EMCOPAT S.A. Solicita se le reconozca la suma de \$ 136.310,23 a su favor por redeterminacion del precio de la Obra Desague Pluvial calle Batilana entre Republica de Italia y Bardas.

Que de acuerdo al informe N° 226/12 de la Contaduria Municipal, se indica que la Obra en cuestion fue adjudicada al reclamante mediante Decreto N° 160/2010, conforme a la licitacion Privada N° 09/2009.

Que de acuerdo al Artículo 24 de las Disposiciones Complementarias del Pliego se establece que no se reconoceran redeterminaciones de costo de ninguna indole, teniendo el Presupuesto Oficial el carácter de precio tope.

Que no se encuentra agregado Convenio mediante el cual el Municipio se haya comprometido a realizar el carácter de precio tope.

Que a fs. 117, emite dictamen N° 110/13 de la Direccion Municipal de Asuntos Juridicos.

Por ello:

**EL SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
RESUELVE**


**Artículo 1°) Rechazar** el reclamo interpuesto por la Firma EMCOPAT S.A., sobre la redeterminacion de Precios por Obra desague Pluvial calle Batilana entre Republica de Italia y Bardas.

**Artículo 2°) REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dese al Digesto Municipal ----- y oportunamente Archívese.-

Es Copia

Fdo. Monzani.

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>1918</u>
Fecha <u>27/03/2013</u>

  
Dr. ESMIR FABIAN GARCIA  
Subsecretario de Obras Públicas  
Municipalidad de Neuquén