



DECRETO N° 0041

NEUQUÉN, 13 ENE 1988

El Expediente N° 21-M-1988; y

**CONSIDERANDO:**

Que por dichas actuaciones la Secretaría de Obras Públicas tramita la Aprobación de la Medición Final y del Cuadro Modificatorio Final de la Obra: "AMPLIACION RED DE GAS NATURAL EN B° BELGRANO -Proyecto N° 45-021-87";

Que dicha Obra fue adjudicada por Decreto N° 1010/87 a la firma JULIO A. BELICH, por un importe Total Básico de \$ 18.799,90;

Que ejecutada la obra, y tal como resulta de la Foja de Medición agregada al P° ], surgen variaciones en las cantidades de cañerías efectivamente colocada respecto de las que originalmente se contrataron, en razón de modificaciones al Proyecto original que debieron realizarse sobre el terreno;

Que por ello, la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el // Cuadro Modificatorio Final para esta obra, que se agrega a fs.4, y del que resulta un Menor Gasto a aprobar de \$ 948,61, equivalente al 5,05% del Monto // original del Contrato;

Que corresponde ahora producir la norma legal aprobando la Medición Final de la Obra que nos ocupa;

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN  
D E C R E T A:**

Artículo 1°) APRUEBASE la Medición Final y el Cuadro Modificatorio Final de /  
----- la Obra: "AMPLIACION RED DE GAS NATURAL EN B° BELGRANO -Proyecto  
N° 45-021-87"; contratada con la firma JULIO A. BELICH, que arroje un Menor /  
Gasto de \$ 948,61 (AUSTRALES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 61/100), equiva-  
lente al 5,05% de disminución respecto del Monto Original del Contrato.-

Artículo 2°) El Menor Gasto aprobado será imputado a la Partida 2460121/2 del  
----- Presupuesto de Gastos vigente.-

Artículo 3°) El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios  
----- de Economía y Hacienda y de Obras Públicas.-

Artículo 4°) Regístrese, cúmplase de conformidad, dese al D.N., Boletín Muni-  
----- cipal y oportunamente ARCHIVESE.-  
///bap.-

ES COPIA  
*[Handwritten signature]*  
Felipe Elias Torres  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

FDO.) BALDA  
LYKEN  
IRIARTE