

DECRETO N° 0538

NEUQUÉN, 28 ABR 2003

VISTO:

El Expediente SEO N° 2578-M-03 por el cual la Subsecretaría de Obras Públicas tramita la aprobación del Acta Convenio suscripta entre la Municipalidad y la empresa Contreras Hnos. S.A., obrante a fs. 15/18; y el proyecto de decreto elaborado por la Dirección General de Promoción de Obras -Subsecretaría de Obras Públicas-; y

CONSIDERANDO:


Que por Decreto N° 1265/01, fue adjudicada la obra: **"PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO RÍO GRANDE -SECTOR I"**, a favor de la empresa **CONTRERAS HNOS. S.A.**, por un monto de \$ 1.210.880,00, en el marco de la Ordenanza N° 8945 y el Decreto N° 0031/01;


Que a fs. 1 y 2 el señor Coordinador del Programa Inspecciones -Plan 400 cuadras- eleva Nota de Pedido N° 52 de fs. 10 proponiendo reemplazar la obligación de pintar el señalamiento horizontal mencionado, por la provisión al Municipio de un 67% adicional del material necesario, que equivale al costo de aplicación que debería invertir la misma en cada obra, disponiendo de esta forma el Municipio del material, para aplicarlo cuando lo crea oportuno;

Que a fs. 11, por Orden de Servicio N° 400-09-069, la Inspección de Obras acepta la propuesta efectuada por la Contratista;

Que como lo indica el Considerando 4- del Acta Convenio mencionada ut-supra, en el Pliego Único de Bases y Condiciones **-SECCIÓN VII "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" (1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO-NORMAS PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN**, establece la obligatoriedad para la Contratista, de efectuar la señalización horizontal de demarcación de sendas peatonales con material termoplástico reflectante aplicado por extrusión, en las bocacalles y en correspondencia con los establecimientos escolares, sanatorios y hospitales, como asimismo, proyectar una adecuada señalización vertical para la indicación de máximas velocidades permitidas, conjuntamente con el proyecto de atenuadores de velocidad en las calles troncales involucradas dentro de las obras;

Que según versa el Considerando 6- del Acta Convenio,


MARÍA LUCRECIA HERRERA
Directora Municipal de Despacho
Sec. Gral. y de Coordinación
Municipalidad de Neuquén



la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, cuenta con el personal y el equipamiento necesario como para poder hacer frente al pintado de las calles proyectadas;

Que conforme resulta de la propuesta, el Municipio se beneficiará al disponer de una importante cantidad de material que le permitirá aplicarlo en el sector de la obra y en otros donde resulte necesario, en un área equivalente al 67 % de la que se utilizará en la zona de la presente obra;

Que asimismo, resulta oportuno en función de lo actuado, autorizar a la Subsecretaría de Servicios Públicos a disponer del material a percibir por parte de la Empresa, destinándolo en primera medida a satisfacer el pintado del área que le corresponde a la citada obra;

Que la tramitación constituye en sí una alteración a las condiciones del Contrato prevista en el Artículo 45º) de la Ley Provincial de Obras Públicas 0687;

Que en función de todo lo actuado, corresponde aprobar la propuesta formalizada mediante Acta-Convenio entre el Municipio y la empresa Contratista CONTRERAS HNOS. S.A.;

Que por Informe N° 234/03, la Subsecretaría de Obras Públicas remite lo actuado a la Dirección Municipal de Despacho, para el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1º) APROBAR el Acta Convenio suscripta entre la Municipalidad de ----- la ciudad de Neuquén y la empresa **CONTRERAS HNOS. S.A.**, en relación a la obra: **"PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO RÍO GRANDE SECTOR I"**, cuyo original forma parte del presente Decreto.-

Artículo 2º) APROBAR las alteraciones a las condiciones del Contrato, en ----- virtud de los motivos expuestos en los considerandos de la presente norma legal.-

Artículo 3º) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Servicios Públicos, ----- dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental, a disponer de la totalidad del material a percibir en



MARÍA LUISA HERRERA
Directora Municipal de Despacho
Sec. Gral. y de Coordinación
Municipalidad de Neuquén

concepto del Convenio suscripto, debiendo destinarlo en primera medida al pintado de la zona que le corresponde a la obra motivo del Convenio suscripto.-

Artículo 4º) TOMEN conocimiento del presente Decreto las Secretarías de ----- Economía y Gestión Urbana, y de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental, la Subsecretaría de Servicios Públicos, el Programa Coordinación del Programa Inspecciones Plan 400 Cuadras y la empresa contratista, a sus efectos.-

Artículo 5º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios ----- de Gobierno y Acción Social, de Economía y Gestión Urbana, y de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental.-

Artículo 6º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la ----- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, **ARCHÍVESE.**-



FDO) QUIROGA
INAUDI
FARIZANO
BUFFOLO

[Handwritten signature]

ES COPIA
Directora Municipal de Despacho
Sec. Gral. y de Coordinación
Municipalidad de Neuquén

ACTA – CONVENIO

AS

----- en la ciudad de Neuquén, a los 25 días del mes de Abril del año 2003, entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN, representada en este acto por los Señores Secretarios de Economía y Gestión Urbana, Lic. Martín Adolfo FARIZANO, D.N.I. 10.788.027 y de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental, Arq. Marta Graciela del Valle BUFFOLO, D.N.I. 10.161.710, con domicilio en la calle Rod. Resq. Avenida Argentina de esta ciudad y en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra CONTRERAS HNOS. S.A., representada en este acto por su Apoderado, Señor Guillermo Alberto Benavia, con domicilio en Lote E-1 de la Ciudad Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, y en adelante “LA EMPRESA”, resuelven celebrar el siguiente convenio, que se registrá por los siguientes considerandos y cláusulas:

CONSIDERANDO:

- 1- Que LA EMPRESA resultó adjudicataria del Proyecto Ejecutivo y Construcción de Pavimento en las calles del Barrio Río Grande I, de la ciudad de Neuquén, objeto de la licitación pública SEO N° 09/2001.-
- 2- Que, con fecha 09 de agosto del año 2001 se procedió a la firma del contrato de Obra Pública para la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción de Pavimento en distintas calles del Barrio Río Grande I.-
- 3- Que la ejecución de la obras se encuentra normativamente reglado por la Ordenanza 8945/00 – ANEXO I – TITULO TIPOS DE CALLES Y PAVIMENTO A EJECUTAR – donde se indica que “las obras de Pavimentación comprenderán el Proyecto Ejecutivo, las partes constitutivas del pavimento propiamente dicho (rígido o flexible), cordón cuneta, desagües pluviales, señalamiento y aterramientos de velocidad.....”.-
- 4- Que en el desarrollo de toda la obra se realizó conforme a las especificaciones técnicas del Pliego Único de bases y condiciones, el cual en la SECCION VII “ESPECIFICACIONES TECNICAS” (1) ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO – NORMAS PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN – dice textualmente “se deberá proyectar a lo largo de todas las calles troncales, la señalización horizontal de demarcación de senderos peatonales con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Extrusión, en las bocacalles y en correspondencia con los edificios escolares, sanatorios y hospitales. Se deberá proyectar una adecuada señalización vertical para la indicación de las máximas velocidades permitidas, conjuntamente con el proyecto de atenuadores de velocidad en las calles Troncales.”
“Previo a la ejecución del proyecto definitivo, el contratista deberá efectuar las consultas pertinentes a la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén, la cual participará en la visación final de este trabajo”.-
- 5- Que la realización de éstos trabajos específicos, requiere la subcontratación por parte de la CONTRATISTA, de Empresas Especializadas, que cuentan con equipos y materiales propios y realizan esas tareas por todo el País, teniendo para ello que tener absolutamente terminadas todas las tareas de pavimentación y dependiendo de las fechas en las que esas empresas puedan realizar los trabajos.-
- 6- Que la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos cuenta con el personal y el equipamiento necesario como para poder hacer frente al pintado de las calzadas proyectadas.-
- 7- Que LA EMPRESA propone a la MUNICIPALIDAD entregar un mayor volumen de pintura a fin de compensar el trabajo del pintado, lo que significaría, para LA MUNICIPALIDAD, poder utilizar ese material sobrante en realizar el pintado otras calles independientemente de las comprendidas en la continuación aludida.-
- 8- Que la presente propuesta constituye en sí una alteración al contrato prevista por la Ley de Obras Públicas, Artículo 45°), para lo cual las partes prestan acuerdo con la debida compensación sobre la base de los análisis de precios que verifican la conveniencia de arribar al presente acuerdo.-
- 9- Que, conforme lo expresado precedentemente, el mayor volumen de pintura arroja una cantidad equivalente al 67 % de pintura en más de la prevista en el proyecto aprobado para la obra.-




Arq. MARTA G. DEL V. BUFFOLO
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y Gestión Ambiental
Municipalidad de Neuquén

Lic. MARTIN A. FARIZANO
SECRETARIO DE ECONOMIA
Y GESTION URBANA
Municipalidad de Neuquén

En virtud de todo ello las partes ACUERDAN:

- 1- La MUNICIPALIDAD acepta de plena conformidad la propuesta realizada por la EMPRESA, formalizada por la NOTA DE PEDIDO N° 52, de fecha 27 de febrero del corriente, y aceptada por la Inspección mediante ORDEN DE SERVICIO N° 69 de fecha 12 de marzo del corriente.-
- 2- La entrega del Material comprometido se efectuará en la Subsecretaria de Servicios Públicos, Dirección General de Mantenimiento y Talleres, la que extenderá un comprobante de recepción a los efectos del presente convenio.-
- 3- Con la entrega del material comprometido, que se deberá producir dentro del plazo de ejecución de la obra, LA EMPRESA se encontrará en condición de exigir la certificación porcentual de la totalidad del ítem.-
- 4- Accesoriamente la Empresa entregará al Municipio, al momento de poner la pintura motivo del presente Convenio, los siguientes elementos:
 - 6 máscaras tipo semimasca 3MS6000
 - 3 cartuchos para gases y vapores ácidos 3M19840
- 5- En caso de no producirse la entrega del material dentro del plazo señalado supra, el presente convenio se resuelve de pleno derecho, rigiendo el incumplimiento pasible de las penalidades previstas en el pliego licitatorio.-

En prueba de conformidad se suscriben 3 ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto expresado en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.-

 <p>CONTRERAS HNOS. S.A. Ing. GUILLERMO ALBERTO BONAVINI APODERADO</p>	 <p>Arq. MARÍA G. DEL V. BUFFOLO Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental Municipalidad de Neuquén</p>	 <p>Lic. MARTÍN A. ELIZANO SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL Municipalidad de Neuquén</p>
--	---	---