



DECRETO N° 0123

NEUQUEN, 22 ENE 1988

El Expediente N° 252-M-1988; y

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones la Secretaría de Obras Públicas tramita la Aprobación de la Medición Final y del Cuadro Modificatorio Final correspondientes a la Obra: "RED COLECTORA CLOACAL EN CALLE FORMOSA E/MENDOZA Y TUCUMAN";

Que la obra en cuestión fue adjudicada por Decreto N° 1515/87 a / la firma ANGEL O. DE SIMON, por un importe Básico de \$ 13.612,00;

Que al ejecutarse el tendido de la cañería colectora, debió extenderse su recorrido para permitir servir a la totalidad de los Lotes involucrado en la obra, situación que se refleja en la Foja de Medición Final obrante / al P° 3;

Que por ello se procedió a confeccionar el Cuadro Modificatorio / Final para la Obra, que se agrega a fs.4 y del que surge un Mayor Gasto de \$ 1.902,00, que equivale a un 13,97% de aumento respecto del Monto Original del Contrato;

Que corresponde ahora dictar la norma legal por la que se aprueba la Medición Final y al Cuadro Modificatorio Final para la citada obra;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
DECRETA:

Artículo 1°) APRUEBASE la Medición Final y el Cuadro Modificatorio Final de la
- - - - - Obra: "RED COLECTORA CLOACAL EN CALLE FORMOSA E/ MENDOZA Y TUCU-
MAN", contratada con la firma ANGEL O. DE SIMON y del que surge un Mayor Gasto
de \$ 1.902,00 (AUSTRALES UN MIL NOVECIENTOS DOS), equivalente al 13,97% de in-
cremento respecto del Monto Original del Contrato.-

Artículo 2°) El Mayor Gasto aprobado por el Artículo 1°) del presente Decreto
- - - - - será imputado a la Ptda. 2460121/2 del Presupuesto de Gastos vi-
gente.-

Artículo 3°) El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios /
- - - - - de Economía y Hacienda y de Obras Públicas.-

Artículo 4°) Regístrese, cúmplase de conformidad, dése al D.M., Boletín Municipi-
- - - - - pal y oportunamente ARCHIVENSE.-
///bsp.-

ES COPIA.-
[Signature]
Felipe O. de Simon
SECRETARIO MUNICIPAL

FDO.) BALDA
LYNEN
IRIARTE